Пояснительная записка
к отчету государственной программы «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2018-2025 годы» 
По подпрограмме «Комплексное развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Республики Тыва на 2018-2025 годы» в 2022 году объем финансирования на мероприятия подпрограммы составляет 945 678,39 тыс. рублей, из них:
- за счет федерального бюджета 224 056,14 тыс. рублей:
- за счет республиканского бюджета 721 622,25 тыс. рублей:
Очистные сооружения в г. Кызыл с мощностью до 50 тыс. куб. м/сутки Разработка ПСД
Государственный контракт заключен от 26 ноября 2020 г. № 207-20 на сумму 59 700,0 тыс. рублей с ФГУП «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – ФГУП ГСУ ФСИН России) расторгнут 26 января 2022 г. ФГУП ГСУ ФСИН России включен в Реестр недобросовестных поставщиков 28 февраля 2022 г.
Заключен новый государственный контракт с единственным поставщиком АО Проектное бюро «Луч» от 4 апреля 2022 г. № 69-22 на сумму 52 131 712,40 руб. со сроком выполнения работ до 25.12.2022 г., на основании Постановления Правительства Республики Тыва от 18 марта 2022 г. № 119. Авансирование контрактом предусмотрено в размере 30% от цены контракта.
5 декабря 2022 г. № 17-1-1-3-085087-2022 получено положительное заключение государственной экспертизы.
Очистные сооружения в г. Шагонар 
Государственный контракт заключен от 7 декабря 2022 г. № 170-22 на сумму 14 196,198 тыс. рублей с ООО «КуйбышевГидроПроект», профинансировано в 2022 году - 8 750,00 тыс. рублей. Проектная документация на стадии разработки. Срок представления май 2023 г
Очистные сооружения в с. Хову-Аксы 
Государственный контракт заключен от 7 декабря 2020 г. № 210-20 на сумму 7 173,694 тыс. рублей с ООО «Сибпроект», профинансировано в 2022 году – 2 976,243 тыс. рублей.  Проектная документация на стадии разработки. Срок представления май 2023 г.
Техприсоединение к инженерным сетям мкд по ул. Спутник г. Кызыла 
Заключен договор №20.17.00.2162.21 от 10.11.2021 г. на сумму 32 491,6622 тыс. рублей c АО "Тываэнерго". Акты о подключении к инженерным сетям получено. Профинансировано в 2022 году - 3 216,67 тыс. рублей.
Техприсоединение к инженерным сетям для мкд г. Кызыла по ул. Олега-Сагаан-оола
Заключен договор на подключение к системе теплоснабжения №НП-055 от 01.06.2020 г. на сумму 6 299,69616 тыс. рублей тыс. рублей. Профинансировано в 2022 г. - 2 204,89 тыс. рублей. Акты о подключении к инженерным сетям получена.




В рамках программы переселения граждан и детей сирот на благоустройство и наружное освещение прилегающих территорий всего предусмотрено 135 926,796 тыс. рублей, в том числе на 2022 год предусмотрено 51 029,25 тыс. рублей. Всего профинансировано 123 033,663 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 38 096,08856 тыс. рублей. Остаток 12 933,16144 тыс. рублей.
1. Наружное освещение и благоустройство к жилым домам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 по ул. Иркутская, г. Кызыл, Республика Тыва: с ООО «Атриум» заключен ГК № 75-20 от 17.06.2020 г. на сумму 30 258,216 тыс. рублей. Профинансировано 27 655,449 тыс. рублей, в том числе в 2022 г. – 1 351,775 тыс. рублей. Остаток 2 602,767 тыс. рублей.  
 Готовность объекта 90%. Осталось выполнить: посев газона из семян газонных трав, укладка брусчатки. ООО «Атриум» 15.12.2021 г. представлено гарантийное письмо, о том, что работы будут выполнены до 30.05.2022 г. Направлено уведомление о начале работ от 30.03.2022 г., № ЭБ-05-929.  ГКУ РТ «Госстройзаказ» 13.09.2022 года № ЭБ-02- 3526 подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Тыва об устранении замечаний по невыполненным работам в рамках исполнения обязательств по объекту в полном объеме, а также взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств. 24 октября 2022 г. прошло первое заседание, второе заседание суда назначено на 16 мая 2023 г.
2. Благоустройство и наружное освещение многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская стр. №17: (ГК № 68-20 от 18.06.2020 г.) на сумму 4096,74599 тыс. рублей, профинансировано 4096,74599 тыс. рублей. Госконтракт исполнен. 
3. Благоустройство и наружное освещение многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская (стр. №16): (ГК № 89-20 от 23.06.2020г.) на сумму 5 428,139 тыс. рублей, профинансировано 5 428,139 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.
4. Благоустройство и наружные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. 12, 14»: (ГК № 286-21 от 30.08.2021г.) на сумму 11 659,564 тыс. рублей, профинансировано 11 659,56417 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.
5. Благоустройство и наружные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. 11, 13»: с ООО «Атриум» заключен ГК № 287-21 от 30.08.2021 г.  на сумму 11 485,53642 тыс. рублей.  Профинансировано 10 401,68340 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 1 393,689 тыс. рублей. Остаток 1 083,85302 тыс. рублей. Готовность объекта 78%.  Работы по завершению укладки брусчатки выполнено 100%, асфальтирование 100%. Осталось выполнить: монтаж МАФ, озеленение. ГКУ РТ «Госстройзаказ» 13.09.2022 года за № ЭБ-02-3525 подано исковое заявление в Арбитражный суд Республики Тыва с целью обязать подрядную организацию выполнить работы по благоустройству и наружные сети по объекту в полном объеме, а также взыскать неустойку за просрочку исполнения обязательств. 24 октября 2022 г. прошло первое заседание, второе заседание суда назначено на 16 мая 2023 г.
6. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. № 10/1, № 10/2»: с ООО «Сылдыс» заключен ГК № 288-21 от 30.08.2021 г. на сумму 10 357,923 тыс. рублей, профинансировано 10 357,92326 тыс. рублей. Госконтракт исполнен. 
7. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская д. № 10/3»: с ООО «Капстрой» заключен ГК № 37-22 от 21.02.2022 г. на сумму 3 127,24020 тыс. рублей, профинансировано в 2022 году 3 127,24020 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.
8. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Иркутская стр. № 14, 15»: с ООО «Олимпиада» заключен ГК № 91-22 от 16.05.2022г. на сумму 17 622,54 тыс. рублей, допсоглашение на увеличение 3 031,585 тыс. рублей, профинансировано в 2022 году 20 694,125 тыс. рублей. Госконтракт исполнен.
 9. Благоустройство и наружные инженерные сети по объекту «Строительство многоквартирных жилых домов по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Каа-Хем, д. 90, а, 90 б, 90 в»: с ООО «Атриум» заключен ГК № 216-21 от 30.08.2021г. на сумму 14 626,486 тыс. рублей, профинансировано 14 626,485 тыс. рублей., в том числе в 2022 году 1366,35366 тыс. рублей. Готовность объекта 90%. Осталось выполнить: посадка деревьев ООО «Атриум» 15.12.2021 г. представлено гарантийное письмо, о том, что работы будут выполнены до 30.05.2022 г. 
10. Наружное освещение и благоустройство к строительству 18 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва, ул. Гагарина 1А: с ООО «Атриум» заключен ГК № 80-20 от 17.06.2020 г. на сумму 4 268,070 тыс. рублей, профинансировано 2 936,607 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 1188,940 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут. 
11. Наружное освещение и благоустройство к строительству 16 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в п. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва, ул. Мира, д. 14/1 с. Хову-Аксы: С ООО «Атриум» заключен ГК № 79-20 от 17.06.2020 г. на сумму 3 403,160 тыс. рублей, профинансировано 2 102,671 тыс. рублей, в том числе в 2022 году 465,994 тыс. рублей. Остаток 1300,489 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут.
12 Благоустройство 18-ти квартирного жилого дома в с.Хову-Аксы по ул. Юбилейная, д. 3 с. Хову-Аксы: с ООО «Атриум» ГК № 133-21 от 08.06.2021 г. на сумму 4 796,8605 тыс. рублей, профинансировано 1 439,05815 тыс. рублей, Остаток 3357,80235. Государственный контракт расторгнут.
13. Благоустройство многоквартирных жилых домов по адресу Юбилейная 9, Юбилейная 13 с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва: с ООО «НИКА» заключен ГК № 89-22 от 13.05.2022 г. на сумму 11 764,730 тыс. рублей, профинансировано в 2022 году 8 507,97170 тыс. рублей. Остаток 3 256, 7583 тыс. рублей. Государственный контракт расторгнут.
Техприсоединение к Тувинскому институту гуманитарных исследований.
С АО «Кызылская ТЭЦ» заключен договор от 01.06.2020 г. на сумму 4 756,482 тыс. рублей на технологическое подключение объекта со сроком подключения до 31.12.2020 г. В связи с дефицитом выделенных бюджетных ассигнований профинансировано 3 091,713 тыс. рублей в 2021 году. Оплата кредиторской задолженности в размере 1 664,77 рублей была произведена в 2022 году. После погашения кредиторской задолженности со стороны АО «Кызылская ТЭЦ» была выполнена проверка и опломбировка прибора узла учета.
Техприсоединение к инженерным сетям детского сада на 280 мест по ул.Дружба г. Кызыл
Заключен договор № 30-20 от 17.04.2020 г. с ООО "Водоканал-Сервис" 823,11720 тыс. рублей" на водоснабжение детского сада с ООО "Водоканал-Сервис", в связи с представлением акта выполненных работ со стороны ООО "Водоканал-Сервис" профинансировано в 2022 году 123,47 тыс. рублей. Акты техприсоединения к инженерным сетям получено.
Наружные инженерные сети для 10 домов по программе детей-сирот по ул. Полигонная в мкрн. Спутник
Наружные инженерные сети для домов по программе детей-сирот по ул. Полигонная в мкрн. Спутник, заключено 3 договора.
1. АО «Тываэнерго» заключен договор от 10.11.2021 г. № 20.1700.2162.2 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям многоквартирных жилых домов на сумму 32 491,662 тыс. рублей, профинансировано 32 491,662 тыс. рублей, оплачено из которых в 2022 году - 12 902,37 тыс. рублей. 
2. Водоканал-Сервис» - заключены 4 договора до 31.12.2022 г. 
- от 22.12.2020 г. № 2020/43-К на сумму 29 334,3052 тыс. рублей, профинансировано 29 334,3052 тыс. рублей.
- от 29.06.2021 г. № 2021/13-В на сумму 45 887,969 тыс. рублей, профинансировано 45 887,969 тыс. рублей.
- от 29.06.2021 г. 2021/12-В на сумму 3 378, 600 тыс. рублей, профинансировано 3 378, 600 тыс. рублей.
 - от 29.06.2021 г. № 2021/12-К на сумму 1 232,856 тыс. рублей, профинансировано 1 232,856 тыс. рублей.
Работы по водоснабжению, по канализации выполнены в полном объеме.
3. АО «Кызылская ТЭЦ» - заключен договор № КызТЭЦ-21/351 от 19.05.2021 г. на сумму 31 499,323 тыс. рублей, профинансировано – 25 986,942 тыс. рублей.
Оставшаяся доля размера платы договора в размере 5 512,381 тыс. рублей, были перенесены на следующий финансовый год, в связи с неготовностью застройщиком ООО «Энергострой» к подключению к теплоснабжению 5 - ти домов.
- Акт о подключении объекта к системе теплоснабжения от 18.10.2022 г. 5 - ти домов получены.
- Акты о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя от 21.10.2022 г. 5 - ти домов получены.
По строительству инженерных сетей в мкрн. Монгун, Спутник, западнее ул. Полигонной, д.2, г. Кызыл (ИБК) В Республике Тыва одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на проекты комплексной застройки трех микрорайонов "Спутник", 3 и 4 кварталы, "Монгун" и на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 города Кызыл Республики Тыва на общую сумму 632 889,00 тыс. рублей, в том числе:
- комплексная застройка микрорайона "Спутник", 3 и 4 кварталы – 249 888,55 тыс. рублей;
 - комплексная застройка микрорайона "Монгун" – 195 000,00 тыс. рублей;
- комплексная застройка микрорайона на территории западнее от ул. Полигонная д. 2 г. Кызыл – 188 000,00 тыс. рублей;
Профинансировано: в 2022 году 632 889,00 тыс. рублей 

Техническое подключение к электрическим сетям водозабора в с. Хову-Аксы. АО "Тываэнерго" заключен договор от 20.04.2022 г. № 20.1700.562.22 об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям на сумму 11 397, 47287 тыс. рублей. Профинансировано в 2022 году - 10 257,725 тыс. рублей, или 90 %. 

По подпрограмме «Чистая вода» в 2022 году предусмотрено 155 009,49 тыс. рублей (ФБ – 155 439,30):
- 27 628,889 тыс. рублей (ФБ - 27 352,60) по водозабору в с. Хову-Аксы;
- 129 380,60 тыс. рублей (ФБ – 128 086,70) по водозабору в г. Шагонар (95 397,00 по лимиту и 28 877,048 из резервного фонда Правительства РФ, дополнительное соглашение с Минстроем России от 15.12.2022 г. № 069-09-2022-187/6).
Кассовое освоение в 2022 году – 153 158,23 тыс. рублей или 100 % (ФБ – 151 626,648; РБ –1 531,582).
По объекту «Реконструкция водозабора и магистрального водовода с. Хову-Аксы» 
Дополнительное соглашение с Минстроем России к Соглашению о переносе срока ввода объекта на 2023 год и о переносе показателей 2022 года на 2023 год заключено от 13 сентября 2022 г. №069-2020-F5001-17/1.3. 
28 ноября 2022 г. № 150-22 заключен новый государственный контракт с ООО «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» от на общую сумму 30 732,099 (ФБ – 27 352,60, РБ – 3 379,49) тыс. рублей, со сроком ввода объекта в эксплуатацию до 1 ноября 2023 г. Авансирование 90 % - 27 658 889,00 рублей оплачен.
Ввод объекта по соглашению с Минстроем – декабря 2023 г.
По объекту «Реконструкция водозабора, г. Шагонар» объем финансирования составляет 230 288,38 тыс. рублей (ФБ – 227 985,5, РБ – 2 302,89), в том числе:
- в 2021 году – 104 759,04 тыс. рублей (ФБ – 103 711,45, РБ - 1 047,60);
- в 2022 году – 129 380,683 тыс. рублей (ФБ – 128 086,88, РБ – 1 293,81), из них из резервного фонда Правительства РФ 33 019,98 тыс. рублей (ФБ - 32 689,78, РБ – 330,20).
15 декабря 2022 г. № 069-092022-187/6 заключено дополнительное соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта об уменьшении лимита 2022 года на сумму 125 529,34 (ФБ-124 274,05, РБ-1255,29) тыс. рублей.
Всего заключено 2 госконтракта на общую сумму 230 288,38 тыс. рублей:
- 223 431,98 тыс. рублей на ООО «Строй Экспресс»;
- 6 856,40 тыс. рублей на ФБУ «РосСтройКонтроль».
Кассовое освоение: всего профинансировано – 230 288,38 тыс. рублей (ФБ –227 985,50; РБ – 2 302,88) - (223 431,98 тыс. рублей - ООО «Строй-Экспресс»; 6 856,40 тыс. рублей – РосСтройКонтроль), из них:
в 2021 году – 104 759,04 тыс. рублей (ФБ – 103 711,45; РБ – 1 047,6);
в 2022 году – 125 529,342 тыс. рублей (ФБ – 124 274,0486; РБ –1 255,2934).
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано от 28 декабря 2022 г.




